

## TITULNÝ LIST PONUKY

### „ Kritériá “

Názov zákazky

**Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci  
Sap**

Značka oznámenia vo VVO:

**4224 - WYP**

Vestník č.:

**37/2016**

Miesto zákazky:

**Obec Sap**

**Zoznam dokumentov:**

1. Titulný list .....	1
2. Identifikačné údaje uchádzača .....	2
3. Zmluva o dielo .....	3-17
4. Výkaz - výmer (Príloha č. 1) .....	18-28
5. Harmonogram práce (Príloha č. 2).....	29-32
6. Opis pracovných pozícií .....	33
7. Návrh na plnenie kritérií .....	34

Sídlo: Nám. Priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 32 322 127, DIČ / IČ DPH: SK1020254895

## Identifikačné údaje uchádzača

**Obchodné meno:** Štefan Gavlíder - GAGAKO - STAV

**Sídlo/ Adresa:** Námestie Priateľstva 2169/19  
929 01 Dunajská Streda

**Registrácia:** Okresný úrad Dunajská Streda  
Číslo živnostenského registra 201 - 4339

**Právna forma:** Fyzická osoba

**Zodpovedný zástupca:** Štefan Gavlíder

**IČO:** 32322127

**DIČ:** 1020254895

**IČ DPH:** SK1020254895

**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0021920834/0900

**Mobil:** +421 905 603 338

**e-mail:** gagako@gagako.sk  
gagako@centrum.sk

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV  
Nám. Priateľstva 2169/19  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895

.....  
Štefan Gavlíder

**ZMLUVA O DIELO**

na zhotovenie diela

„Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Sap„

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

**Čl. I****ZMLUVNÉ STRANY****1.1. Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Sap  
**Sídlo:** Sap č. 48, 930 06 Sap  
**IČO:** 00305693  
**Zastúpený:** Ing. František Miklós, starosta  
**Mobil:** +421/915 055 630  
**Tel.:** +31/55 49 206  
**E-mail:** obecsap@obecsap.eu  
**Bankové spojenie:** .....  
**Č. účtu - IBAN:** .....

/ďalej len „objednávateľ“/

**1.2. Zhotoviteľ:**

**Názov:** Štefan Gavlíder – GAGAKO - STAV  
**Sídlo :** Námestie Priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda  
**Štatutárny orgán:** Štefan Gavlíder  
**Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:** Štefan Gavlíder  
**IČO:** 32322127  
**DIČ :** 1020254895  
**IČ DPH :** SK1020254895  
**Bankové spojenie :** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**Číslo účtu / IBAN:** 0021920834/0900  
**Telefón, fax :** +421 905 603 338  
**E-mail :** gagako@gagako.sk

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri : Okresný úrad Dunajská Streda, ČŽR 201 - 4339

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania „**Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Sap**“. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.

## Čl. II

### PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Sap**“ v súlade s oceneným výkazom výmer zo dňa 08.03.2016 vypracovaným zhotoviteľom na základe súťažných podkladov - časť B. 1 (opis predmetu obstarávania) a prílohy č. 7 (Dokumentácia k stavbe - Výkaz výmer stavby/Rozpočet, posudok, grafické znázornenie okien a dverí). Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku, ktoré bude zhotovené v rozsahu a v súlade s oceneným výkazom výmer, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN i v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

## Čl. III

### KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok,
  - záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty,
  - doklady o odstránení väd a nedorobkov,
  - protokol o vykonaní komplexných skúšok,
  - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

**IV.**

**CENA DIELA**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške:

Cena bez DPH	175 586,00	EUR
DPH 20 %	35 117,20	EUR

-----  
**Cena celkom spolu s DPH 210 703,20 EUR**

**Slovom: dvestodesattisíc sedemstotri eur a dvadsať centov**

=====

- 4.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác ako aj v priebehu realizácie diela upraviť rozsah vykonaných prác v závislosti od svojich finančných možností.
- 4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku, cena diela uvedená v bode 4.1 tohto článku bude upravená v závislosti od príslušnej zmeny rozsahu vykonaných prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po vykonanej úprave.
- 4.4. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatíu a kolaudácii diela a jeho odovzdaníu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebnej sute, za užívanie verejného priestranstva a náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, tieto zabezpečuje zhotoviteľ.



- 4.5. Ak zhotoviteľ neoceníl niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia oproti dokumentácii stavebných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- vlastných chýb,
  - nepochopenia zadania,
  - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
  - zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- 4.8. Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce navyše. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce.

## Čl. V

### ČAS PLNENIA

- 5.1. Lehota dodania diela: 83 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska
- 5.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tejto zmluvy.
- 5.4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.
- 5.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať bezplatne, v termíne do 5 dní od podpísania tejto zmluvy, harmonogram pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejme realizovanie jednotlivých častí objektu. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.

**ČI. VI****PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1. Preddavok na realizáciu stavby sa neposkytuje.
- 6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až na základe riadneho protokolárneho odovzdania diela. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorum potvrdený súpis skutočne vykonaných prác. Technický dozorum potvrdí súpis až po predložení certifikátov a protokolov o kvalite zabudovávaných konštrukcií a materiálov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4. Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa - ..... ako technický dozorum objednávateľa. Ak súpis má vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 6.5. Jednotlivé faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré budú obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto zmluvy o dielo, číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela (kolaudačnú ratu) do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených a spísaných pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

**ČI. VII****PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA****7.1. Odovzdanie staveniska**

- 7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 2 pracovných dní po podpise a účinnosti zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný v uvedenej lehote stavenisko prevziať. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

### **7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**

- 7.2.1. Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela, ktorým je oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.
- 7.2.2. Odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia stavebných výkresov.
- 7.2.3. Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.
- 7.2.4. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.2.5. Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom denníku.

### **7.3. Povinnosti zhotoviteľa**

- 7.3.1 Zástupca zhotoviteľa *Karol Bölskei* (uviesť konkrétnu osobu) – stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozorcovi objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku.
- 7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.



- 7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Z dôvodu výkonu stavebných prác aj počas prevádzky ZŠ, zhotoviteľ je povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti detí a personálu v ZŠ po celú dobu zhotovovania diela.
- 7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.3.8 Zhotoviteľ deklaruje, že všetky prevádzkové stroje budú naplnené ekologicky odbúrteľnými olejmi.
- 7.3.9 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.
- 7.3.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovenie diela je závislé od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieľa 2014-2020, z prostriedkov dotácie Štátneho rozpočtu pre objednávateľa.
- 7.3.11 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- 7.3.12 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon pracovníkov v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Mená pracovníkov oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie jednotlivých činností.
- 7.3.13 Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byť dodané podľa výkazu výmer – Príloha č. 1 tejto zmluvy a musia byť dodržané všetky požadované parametre prvkov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych,
- 7.3.14 Všetky materiály použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- 7.3.15 Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
- 7.3.16 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.3.17 Zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) revízneho technika na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Meno technika oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- 7.3.18 Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady na výkony revízných technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu odborných

skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadaviek revízneho technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami.

- 7.3.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v súlade s čl. II. tejto zmluvy.
- 7.3.20 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 7.3.21 V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, je povinný v takomto prípade zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, VÚC).

## ČI. VIII

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dni vopred.
- 8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov,
  - zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
- V opačnom prípade má dielo vady. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

### Čl. IX SANKCIE

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- a) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
  - b) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak nevypratá stavenisko na vlastné náklady v súlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
  - c) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vadu diela,
  - d) 30,- eur za každú závalu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej lehote.
- 9.2. V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody.

### Čl. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2. tejto zmluvy,

- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 10.4. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela, okná, dvere a zasklené steny je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.
- 10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou.
- 10.7. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení podľa bodu 10.6 tejto zmluvy.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.9. Havarijné stavy zhotoviteľ je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 10.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 10.11. V prípade, ak z dôvodu vady diela vznikne navyše práca na diele, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej navyše práce.

## ČI. XI

### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

**ČI. XII****PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

- 12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela.

**ČI. XIII****ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o jej porušení dozvedela.
- 13.2. Objávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
  - a) zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
  - b) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,
  - c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 7 dní, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod.,
  - d) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
  - e) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal,
  - f) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou alebo príslušným normám a právnym predpisom,
  - g) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom,
  - h) z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov na plnenie predmetu zmluvy, čo objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámi,
  - i) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,
  - j) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

- l) zhotoviteľ si nesplní oznamovaciu povinnosť ohľadne subdodávok podľa bodu 7.3.19 tejto zmluvy,
- m) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne.
- 13.3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť odstúpenia.
- 13.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 13.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
- b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu,
- c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 13.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy zhotovených častí diela.
- 13.8. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko, odstráni zariadenie staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov a nečistôt, ktoré vznikli jeho činnosťou.

#### ČI. XIV

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
- 14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

- 14.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pred podpisom tejto zmluvy musí byť zaregistrovaný v Registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Register konečných užívateľov výhod bol ku dňu 01.11.2015 zriadený v zmysle § 134a zákona o verejnom obstarávaní. (V súvislosti s posledne prijatou novelou č. 252/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní, účinnou od 01.11.2015 sa zaviedla povinnosť uzatvárať zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania výhradne s uchádzačmi so známou majetkovou štruktúrou. Povinnosť byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na zmluvy, koncesné zmluvy a rámcové dohody týkajúce sa nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, zákaziek s využitím elektronického trhoviska a to vo verejných obstarávaní vyhlásených od 01.11.2015.)
- 14.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.7. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a z prostriedkov Štátneho rozpočtu pre objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer/Rozpočet
- Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram



V Sape, dňa 29.9.2016

za objednávateľa



Obec Sap  
Ing. František Miklós  
starosta



V Dunajskej Strede, dňa .....

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV  
Nám. Zbierateľstva 2169/19  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895



Štefan gavlíder – GAGAKO -  
STAV

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Sap	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť, UK, ZT, EL	EČO	
		Miesto	SAP
Objednávateľ	Obec Sap	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV		
		32 322 127	SK1020254895
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Štefan Gavlíder	08.03.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	488,21	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	43.279,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	48.179,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	66.837,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	10.098,28				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	5.823,76				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		174.706,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
8	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		879,25	
Projektant				D				Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		175.586,00
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 175.586,00		35.117,20
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		210.703,20
Zhotoviteľ				Pečiatka				E			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

**GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - S.r.l.**  
 Nám. Priateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO: 32 322 127  
 IČ DPH: SK1020254895

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Sap

Objekt: Stavebná časť, UK, ZT, EL

JKSO:

EČO:

Spracoval: Štefan Gavlíder

Dátum: 8. 3. 2016

Objednávateľ: Obec Sap

Zhotoviteľ: Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 43.767,774**

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4.440,593**

1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	0,894	205,174	183,426
2	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	0,884	176,016	155,598
3	310271301	Murivo z debn. tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,078	144,541	155,815
4	311361821	Výstuž DT z ocele 10505	t	0,089	1.352,936	120,411
5	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	10,669	96,021
6	317161252	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	11,234	56,170
7	332381321	Stĺpy z rúr ocelových 177,8/6,3mm + ukotvenie + povrch. úprava	m	8,100	89,376	723,946
8	342242110	Priečky Heluz P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	m2	48,770	25,087	1.223,493
9	342242111	Priečky Heluz P+D na maltu MC-5 hr. 10,0 cm	m2	87,400	19,745	1.725,713

**4 Vodorovné konštrukcie 2.075,574**

10	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov HEA č.22, alebo výška do 220 mm	t	0,288	520,135	149,799
11	1348087500	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	0,317	1.540,099	488,211
12	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,481	131,145	587,661
13	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,850	6,009	215,423
14	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,850	4,117	147,594
15	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,379	1.284,660	486,886

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25.006,094**

16	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného hladká	m2	27,060	11,531	312,029
17	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová	m2	320,157	9,314	2.981,942
18	612465141	Stierka vnútorných stien, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	320,157	4,803	1.537,714
19	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	55,300	4,517	249,790
20	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	68,700	1,191	81,822
21	622211111	Očistenie existujúcich podkladov vonkajších stien	m2	358,000	2,014	721,012
22	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. do - 10%	m2	283,600	2,338	663,057
23	622464231	Vonkajšia omietka stien a podhľadov tenkovrstvová silikónová 1,5 mm	m2	366,100	11,529	4.220,767
24	622466114	Príprava podkladu, vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	323,280	0,580	187,502
25	625252005	Zatepľovací systém polystyrén hr. 20 mm ostena okien a dverí bez omietky	m2	40,830	18,081	738,247
26	6252524151	Zatepľovací systém rímsy, atiky polystyrén EPS-F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	93,985	17,614	1.655,452

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV

Nám. Priateľstva 2169/19

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

IČO 32 322 127

IČO DPH: SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	6252524201	Zatepovací systém polystyrén EPS-F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm	m2	326,570	28,895	9.436,240
28	6252524202	Zatepovací systém extrud. polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm	m2	36,050	47,006	1.694,566
29	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,950	129,366	122,898
30	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,950	4,078	3,874
31	6313511011	Debnenie mazaniny zhotovenie	m2	1,071	8,950	9,585
32	6313511022	Debnenie mazaniny odstránenie	m2	1,071	5,083	5,444
33	631362021	Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí KARI	t	0,046	1.348,165	62,016
34	632451055	Poter pieskovocementový hr. 50 mm	m2	30,750	10,476	322,137

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**10.555,581**

35	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	455,450	2,111	961,455
36	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1031	m2	910,900	1,478	1.346,310
37	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	455,450	1,175	535,154
38	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	151,580	1,962	297,400
39	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	188,750	2,824	533,030
40	952901221	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky	m2	410,000	1,230	504,300
41	953945108	Profil soklový hliníkový SI 15	m	57,550	4,491	258,457
42	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	2,653	18,478	49,022
43	962032314	Búranie atík na akúkoľvek maltu -1,800 t	m3	3,000	38,138	114,414
44	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	4,480	39,598	177,399
45	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm a prekladov -2,400 t	m3	2,676	80,647	215,811
46	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	8,280	64,705	535,757
47	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,500	76,439	38,220
48	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	114,840	1,482	170,193
49	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	49,000	2,447	119,903
50	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	42,540	10,538	448,287
51	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení, obkladov stien - 0,004 t	m2	145,084	0,900	130,576
52	968062992	Vybúranie drevených vnútorných obložení vykurovacích telies -0,001 t	m2	15,120	3,038	45,935
53	971033431	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr.do 150 mm -0,073 t	ks	2,000	5,999	11,998
54	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm -0,281 t	m2	1,292	16,610	21,460
55	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	1,890	7,916	14,961
56	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,406	30,911	43,461
57	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	0,788	35,193	27,732

GAVLDER Štefan - GAGAKO - S.L.  
 Nám. Priateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO: 32 322 127  
 IČ DPH: SK1020254895



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
91	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	25,750	0,941	24,231
92	2837636850	Polystyrén EPS 100 S hr. 50 mm	m2	27,038	3,638	98,364
93	713191120	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fólia	m2	25,750	2,456	63,242
94	713191120	Izolácie tepelné-doplnky prekrytím pásom fólia parozábrana	m2	374,495	1,342	502,572
95	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	120,000	1,949	233,880
96	2837710100	Mirelon izolácia 18/6"	m	55,000	0,208	11,440
97	2837710400	Mirelon izolácia 22/13"	m	33,000	0,663	21,879
98	2837710700	Mirelon izolácia 28/13"	m	20,000	0,770	15,400
99	2837711000	Mirelon izolácia 35/13"	m	12,000	0,881	10,572
100	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm - potrubie UK	m	187,000	2,178	407,286
##	2837741581	Izolácia potrubia DN 16-40 mm, hr. 15-20 mm	m	187,000	1,271	237,677
102	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	113,589	147,665

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia**
**1.349,608**

103	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	13,000	1,765	22,945
104	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	7,000	2,464	17,248
105	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom	ks	31,000	3,558	110,298
##	2860003000	PIPELIFE PVC koleno 150/45°	ks	18,000	3,036	54,648
##	5525013900	Prechodová rúra 150/100	ks	9,000	16,084	144,756
##	2860003001	PIPELIFE PVC redukcia 100/75	ks	4,000	1,747	6,988
109	721173204	Potrubie z rúr HT 40	m	14,000	6,969	97,566
110	721173205	Potrubie z rúr HT 50	m	6,000	6,042	36,252
111	721171306	Potrubie z rúr HT 75	m	16,000	8,952	143,232
112	721171308	Potrubie z rúr HT 110	m	24,000	10,815	259,560
##	2862109900	odbočka odpadová 40/40	ks	2,000	0,980	1,960
##	2862110100	odbočka odpadová 50/50	ks	2,000	1,028	2,056
##	2862110300	odbočka odpadová 75/50	ks	4,000	1,602	6,408
##	2862110599	odbočka odpadová 110/40	ks	5,000	6,984	34,920
##	2862110600	odbočka odpadová 110/50	ks	1,000	2,051	2,051
##	2867100200	čistiaca tvarovka odpadová 75	ks	4,000	2,261	9,044
##	2867100300	čistiaca tvarovka odpadová 110	ks	5,000	3,830	19,150
##	2862110800	odbočka odpadová 110/110	ks	8,000	2,408	19,264
##	2862109801	dvojodbočka odpadová 75/50/50	ks	1,000	8,790	8,790
##	2863107900	Koleno odpadové	ks	7,000	3,059	21,413
123	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 75	ks	1,000	31,530	31,530
124	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	5,000	30,436	152,180
125	7212741031	Prívzdušňovacie hlavice strešné HL 900	ks	3,000	33,461	100,383
126	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	60,000	0,580	34,800
127	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	12,166	12,166

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod**
**2.728,120**

128	722130513	Potrubie z oceleových rúr DN 25	m	17,000	12,690	215,730
129	722130514	Potrubie z oceleových rúr DN 32	m	10,000	12,969	129,690
130	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16 mm v kotúčoch	m	55,000	12,083	664,565
131	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20 mm v kotúčoch	m	33,000	15,842	522,786
132	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26 mm v kotúčoch	m	20,000	19,647	392,940
133	722171115	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 32 mm v kotúčoch	m	12,000	27,476	329,712

GAVLIER Štefan - GAGAKO  
Nám. Priateľstva 2169/19  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
134	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	24,000	5,023	120,552
135	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenné koleno G 1/2	ks	30,000	4,111	123,330
136	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1	ks	3,000	2,941	8,823
##	5517400610	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1"s vypustom	ks	2,000	7,701	15,402
##	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 3/4"s vypustom	ks	1,000	4,204	4,204
139	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	147,000	1,225	180,075
140	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	29,015	20,311

**725 Zdravotechnika - zariad. predmety 4.443,841**

141	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou 0,01933t	ks	4,000	9,876	39,504
142	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	7,000	30,743	215,201
##	6420136050	Sanitárna keramika WC kombi zadný rovný	ks	7,000	134,683	942,781
144	725130811	Demontáž písoárového státia 1 dielnych 0,03968t	ks	2,000	13,029	26,058
145	725139101	Montáž písoárového stojiska bez splach. zariad. nádrže	ks	3,000	31,619	94,857
##	6425211700	Pisoár bezvodný	ks	3,000	214,703	644,109
147	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	ks	3,000	6,937	20,811
148	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	23,938	167,566
##	6420135530	Sanitárna keramika umývadlo 60cm	ks	7,000	59,437	416,059
150	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže	ks	1,000	17,575	17,575
##	6420134850	Sanitárna keramika výlevka	ks	1,000	121,756	121,756
152	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	24,000	5,419	130,056
##	5518300011	Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8"	ks	22,000	5,999	131,978
##	5518300002	Guľový ventil 1/2" x 3/4"	ks	2,000	6,086	12,172
155	725820803	Demontáž batérie umýv.	ks	3,000	6,898	20,694
156	725829201	Montáž batérie drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	7,646	22,938
##	5514646720	Drezová batéria	ks	3,000	64,604	193,812
158	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	8,000	8,299	66,392
##	5514643220	Umývadlová jednopáková batéria	ks	7,000	60,111	420,777
##	5514658220	Výtokové armatúry zmiešavacia batéria	ks	1,000	82,212	82,212
161	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50	ks	8,000	3,140	25,120
##	5514702500	Uzávierka zápachová sifón umývadlový DN32	ks	8,000	24,798	198,384
163	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	2,074	6,222
##	5516281051	Uzáver zápachový drezový DN 40/50	ks	3,000	14,643	43,929
165	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývačka do D 50	ks	2,000	2,220	4,440
##	5516283300	Uzávierka zápachová podomietková DN50 s nástenkou pre výtokový ventil 1/2"	ks	2,000	27,451	54,902
167	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	kus	9,000	0,172	1,548
##	551675756	Dvierka krycie plastové 150x300 mm	s	9,000	11,958	107,622
169	9987251R1	Spotrebný materiál	ks	1,000	201,620	201,620
170	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	42,487	12,746

**732 Ústredné kúrenie, strojovne 10.525,232**

171	732111R33	Montáž - Kotel + zariadenia	ks	1,000	848,649	848,649
##	48471617010	Vykurov. technika BUDERUS násten.kondenzátu kotel Logamax GB 162-35	ks	1,000	2.635,539	2.635,539

GAVLÍDER Štefan - GAGAKU - D.L.  
 Nám. Priateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO: 32 322 127  
 IČ DPH: SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
##	48471617011	Príslušenstvo prívodu vzduchu na spaľovanie a odvodu spalín cez strechu - DO (Buderus)	ks	1,000	582,282	582,282
##	48471617012	Regulátor Logamatic BC 10	ks	1,000	140,392	140,392
175	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho	ks	1,000	161,400	161,400
##	4843888501	Ohrievač vody zásobníkový pre solárny systém Logalux SM300-290I, príslušenstva	ks	1,000	1.493,370	1.493,370
177	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou objemu 25 l	ks	1,000	35,106	35,106
##	4846631000	Nádoba expanzná EXPANZOMAT 25 l	ks	1,000	42,933	42,933
179	732429116	Montáž čerpadla	ks	1,000	17,509	17,509
##	4268121000	Cirkulačné čerpadlo teplej vody so spínacími hodinami	ks	1,000	164,125	164,125
181	732331599	Spotrebný materiál	ks	1,000	381,280	381,280
182	731249005	Spustenie a uvedenie kotla do prevádzky	ks	1,000	209,255	209,255
183	731249098	Montáž a dodávka solárneho technika a potrebného príslušenstva	ks	1,000	3.770,988	3.770,988
184	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	38,549	42,404

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4.453,172**

185	733161501	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm	m	85,000	10,323	877,455
186	733161502	Potrubie plasthliníkové 18x2 mm	m	28,000	13,637	381,836
187	733161503	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm	m	32,000	13,588	434,816
188	733161504	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm	m	43,000	22,213	955,159
189	733161505	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm	m	64,000	25,637	1.640,768
190	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	252,000	0,478	120,456
191	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	30,487	42,682

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1.948,029**

192	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	48,000	1,522	73,056
##	5517100250	Armatúry a príslušenstvo HERZ - pripojovacia armatúra 3000	kus	24,000	13,427	322,248
##	5517301820	Termostatická hlavica	ks	24,000	61,993	1.487,832
195	734291113	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací DN 15	kus	7,000	8,459	59,213
196	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	22,719	5,680

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesa 3.349,817**

197	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	20,000	12,051	241,020
198	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky do 1820 mm	ks	24,000	25,964	623,136
##	4845395150	Vykurovacie telesa doskové 21VK 600x0500	ks	6,000	64,287	385,722
##	4845395250	Vykurovacie telesa doskové 21VK 600x0600	ks	1,000	71,308	71,308
##	4845395350	Vykurovacie telesa doskové 21VK 600x0700	ks	4,000	77,512	310,048
##	4845395650	Vykurovacie telesa doskové 21VK 600x1000	ks	2,000	97,294	194,588
##	4845395850	Vykurovacie telesa doskové 21VK 600x1200	ks	1,000	119,282	119,282
##	4845400400	Vykurovacie telesa doskové 22VK 600x0700	ks	1,000	84,098	84,098
##	4845400450	Vykurovacie telesa doskové 22VK 600x0800	ks	1,000	102,754	102,754
##	4845400550	Vykurovacie telesa doskové 22VK 600x1000	ks	4,000	119,299	477,196
##	4845400600	Vykurovacie telesa doskové 22VK 600x1100	ks	1,000	109,211	109,211
##	4845401050	Vykurovacie telesa doskové 22VK 600x2200	ks	3,000	194,792	584,376
199	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	29,423	47,078

**762 Konštrukcie tesárske 1.837,910**

210	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	279,600	0,876	244,930
211	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	279,600	0,793	221,723
##	6051711200	Laty SM/JD 30x50 mm	m3	2,090	226,150	472,654

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV  
Nám. Priateľstva 2169/19  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
213	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,817	32,244	58,587
214	762810014	Obklad rímsy z dosiek OSB hr. dosky 18 mm	m2	52,866	14,357	758,997
215	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	18,004	81,019
<b>763 Konštrukcie - drevostavby a sadrokarton.konštr.</b>						<b>15.384,816</b>
216	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	161,400	0,805	129,927
217	763132210	SDK podhľad, kcia profil CD dosky hr. 12,5 mm	m2	161,400	21,095	3.404,733
218	763135020	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	179,050	22,262	3.986,011
219	7637321011	Montáž a dodanie atypickej markízy - lepené lamelové drevo, krytina farbený pozink. plech	ks	1,000	1.030,551	1.030,551
220	763732112	Montáž a dodanie strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových - jestv. objekt	m2	279,600	24,074	6.731,090
221	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	170,840	102,504
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>8.736,911</b>
222	764311321	Klamp. zastrešenie markíz atypický prístrešok	m2	10,175	28,244	287,383
223	764311821	Demontáž zastrešenia markíz	m2	8,505	1,162	9,883
224	764318200	Krytiny z poplastovaného plechu + doplnky	m2	279,600	24,363	6.811,895
225	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách 0,0032t	m	9,000	1,082	9,738
226	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhov. farb. pozink	m	66,800	12,917	862,856
227	764353835	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	22,700	1,143	25,946
228	764359221	Kotlík žľabový farb. pozink	ks	6,000	12,330	73,980
229	764410850	Klamp. demont. parapetov okien	m	34,400	1,767	60,785
230	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	53,600	0,881	47,222
231	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm 0,00338t	m	9,600	0,827	7,939
232	764454212	Odpadové rúry farb. pozink	m	30,700	13,995	429,647
233	7647104401	Oplechovanie parapetov z lakovaného plechu	m	7,750	9,618	74,540
234	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	18,971	35,097
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>						<b>1.908,481</b>
235	764322240	D+M plechovanie z odkvapového plechu na strechách s tvrdou krytinou	m	66,200	7,118	471,212
236	7653315212	D+M prístrešok nad bočným vstupom, Lexan, nosná konštr. a kotvenie	m2	3,000	142,052	426,156
237	765331661	Vetracia mriežka strechy	m	68,000	1,570	106,760
238	765331663	Vetrací pás strechy	m	70,000	1,765	123,550
239	765901301	Prekrytie strechy fóliou	m2	279,600	2,440	682,224
240	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100	16,160	98,579
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						<b>8.697,712</b>
241	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	28,000	4,799	134,372
###	6116013200	Dvere vnútorné hladké fóliované plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	16,000	109,628	1.754,048
###	6116017100	Dvere vnútorné hladké fóliované plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	11,000	121,387	1.335,257
###	6116022200	Dvere vnútorné hladké fóliované plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	1,000	122,431	122,431

GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV  
Nám. Priateľstva 2169/19  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
245	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	3,000	7,557	22,671
##	6116031500	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 150x210 cm	ks	2,000	164,457	328,914
##	6116031501	Dvere so svetlíkom vnútorné presklené dvojkrídlové s rámom 180x270 cm	ks	1,000	580,133	580,133
248	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	28,000	33,452	936,656
##	61171030201	Zárubňa obložková pre 1- krídl. dvere	ks	28,000	108,989	3.051,692
250	766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	48,232	96,464
##	6117103030	Zárubňa obložková pre 2- krídl. dvere	ks	2,000	143,228	286,456
252	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	88,396	48,618

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**
**4.190,149**

253	767137804	Demontáž sadrokartónových podhládov dosiek do sutiny 0,012t	m2	123,480	2,286	282,275
254	767581801	Demontáž podhládov kaziet 0,005t	m2	195,630	4,871	952,914
255	7675851122	M+D nútené vetranie - vetr. potrubie, ventilátor	ks	7,000	51,397	359,779
256	767631112	Montáž okien a dverí plastových	m	15,000	9,564	143,460
##	6114122214	Plastové vchodové dvere so svetlíkom, so samozatváračom, celk. výšky/šírky 3000/1800 mm	ks	1,000	1.197,098	1.197,098
##	6114122215	Plastové vchodové dvere so svetlíkom, so samozatváračom, celk. výšky/šírky 2700/1800 mm	ks	1,000	1.124,401	1.124,401
##	5534390141	Kotvenie do murovaných a železob. konštrukcií	kpl	1,000	90,572	90,572
260	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	44,055	39,650

**771 Podlahy z dlaždíc**
**10.283,648**

261	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	15,535	14,081	218,748
262	771473114	Montáž soklov keram. rovných do lepidla - keramických	m	119,140	2,983	355,395
263	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	306,070	13,353	4.086,953
##	597630102	Dlažba keramická	m2	277,559	14,216	3.945,779
##	597630103	Dlažba keramická exteriér.	m2	73,232	17,585	1.287,785
266	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	109,574	388,988

**775 Podlahy vlysové a parketové**
**1.872,469**

267	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl vrátane listů	m2	25,750	1,661	42,771
268	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním, laminované tabule + lišty	m2	88,420	7,769	686,935
##	6119800400	Laminátové parkety+lišty+parozábrana	m2	91,073	12,134	1.105,080
270	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	17,944	37,683

**776 Podlahy povlakové**
**425,766**

271	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených	m2	191,700	2,221	425,766
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------

**781 Dokončovacie práce a obklady**
**12.202,604**

272	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	316,760	12,596	3.989,909
##	5976563000	Obkladačky keramické	m2	332,598	15,829	5.264,694
274	781731030	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty	m2	49,410	21,124	1.043,737
##	5976510000	Exteriérový fasádny obklad	m2	51,881	22,642	1.174,690
276	781789704	Príplatok za škárovanie obkladov a dlaždíc	m2	650,279	0,724	470,802
277	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	129,386	258,772

**GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STA**

 Nám. Prateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO 32 322 127  
 IČ DPH: SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**783 Dokončovacie práce - nátery 1.528,823**

278	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické dvojnásobné, rebrík: 1 ks 5m, zábradlie 4,2m	m	9,200	16,819	154,735
279	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	193,856	2,257	437,533
280	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním stien	m2	551,340	1,057	582,766
281	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	161,400	2,192	353,789

**784 Dokončovacie práce - maľby 1.762,392**

282	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	577,966	1,828	1.056,522
283	784496501	Ostatné práce penetrácia stien a podláh	m2	1.304,751	0,541	705,870

**M Práce a dodávky M 15.922,031**

**21-M Elektromontáže 15.867,821**

284	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	50,000	0,723	36,150
##	3450726200	Rúrka tuhá PVC 1516	m	50,000	0,620	31,000
286	210010301	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	150,000	1,578	236,700
##	3450906510	Krabica rozboč. KU 68	ks	150,000	3,362	504,300
288	210110001	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 1	ks	20,000	2,142	42,840
##	3450201320	Spínač 1	ks	20,000	4,021	80,420
290	210110003	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 5	ks	16,000	2,652	42,432
##	3450201480	Spínač 5	ks	16,000	4,140	66,240
292	210110004	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 6	ks	16,000	3,121	49,936
##	3450201570	Spínač c.6	ks	16,000	4,154	66,464
294	21011-0005	Spínač rad.7	kus	5,000	3,460	17,300
##	345 327A411	Spínač rad.7	s	5,000	7,866	39,330
296	210111012	Zásuvka polozapustená alebo zapustená, 16 A	kus	80,000	3,522	281,760
##	345 410A401	Zásuvka dvojitá 230 V/16 A IP20	s	70,000	4,026	281,820
##	345 410A402	Zásuvka 230 V/16 A IP54	s	10,000	6,964	69,640
##	357 017F050r1	D+M Hlavný rozvádzač RH komplet. výzbroj	ku s	1,000	1.266,789	1.266,789
300	210200006	Montáž svietidiel a žiaroviek	kus	108,000	7,089	765,612
##	3480013080	Svietidlo stropné LED 30W, 230V, IP20	ks	47,000	46,392	2.180,424
##	3480013081	Svietidlo stropné žiarivkové líniové 2x36W, 230V, IP20	ks	2,000	59,987	119,974
##	3480013082	Svietidlo stropné LED 30W, IP23	ks	1,000	74,855	74,855
##	3480013083	Svietidlo stropné LED 30W, IP20 štvorcové	ks	56,000	56,261	3.150,616
##	3480705200	Svietidlo reflektor LED 40W, 230V, IP20	ks	2,000	61,293	122,586
306	210200027	Svietidlo žiarivkové nástenné	ks	9,000	6,568	59,112
##	348 2B0235R3	Svietidlo žiarivkové LED IP43	ku s	9,000	61,901	557,109
308	21020-0039	Svietidlo žiarivkové nástenné núdzové	kus	3,000	6,977	20,931
##	921 AN272751	Svietidlo NUDZOVE 1 HOD. 9W 230V IP20	ku s	3,000	49,325	147,975
310	2102100010	Hlavná ochranná prípojnica	ks	1,000	45,141	45,141
311	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	250,000	2,188	547,000
##	1561515600	Vodič FeZn D 10 mm	m	50,000	0,829	41,450
##	1561515601	Vodič FeZn D 8 mm	m	200,000	0,607	121,400
314	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	20,000	0,847	16,940
##	354 900007	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	m	20,000	1,466	29,320

GAVLDER Štefan - GAGAKO - STAV  
 Nám. Prateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO 52 122 127  
 IČ DPH SK1020254895

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
316	210220121	Podpery	ks	120,000	2,156	258,720
##	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	60,000	0,810	48,600
##	3540403700	HR-Podpera PV 12	ks	60,000	1,088	65,280
319	21022-0211	Tyč zvodová	kus	2,000	3,238	6,476
##	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	2,000	8,608	17,216
321	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrúliek (5S, 5P1, SR 03)	kus	30,000	1,423	42,690
##	3540406800	HR-Svorka SS	ks	30,000	0,517	15,510
323	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrútky (5J, 5K, 5O, 5Z, 5T, SR01-2)	kus	11,000	3,131	34,441
##	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,820	3,280
##	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,000	1,830	12,810
326	21022-0361	Tyč zemniaca Z1 do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	15,000	7,225	108,375
##	3540501100	HR-Zemniaca tyč Z1 20 mm 2 m	ks	15,000	14,921	223,815
328	21022-0401	Sítok na označenie zvodu	kus	6,000	0,840	5,040
##	354 905Z20	Sítok označovaci na bleskozvod	s	6,000	0,898	5,388
330	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	450,000	0,648	291,600
##	3410114400	Kábel silový medený CYKYLo-J 3x1,5	m	450,000	0,426	191,700
332	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	400,000	0,658	263,200
##	3410114500	Kábel silový medený CYKYLo-J 3x2,5	m	400,000	0,707	282,800
334	210800507	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6	m	30,000	0,656	19,680
##	3410426400	Vodič CY 6	m	30,000	1,019	30,570
336	210800509	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 16	m	5,000	0,620	3,100
##	3410426600	Vodič CY 16	m	5,000	1,825	9,125
338	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	290,000	0,476	138,040
##	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	70,000	0,512	35,840
##	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	220,000	0,459	100,980
341	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	150,000	0,525	78,750
##	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	150,000	0,691	103,650
343	210111041	Demontáž povodnej inštalácie, sekacie a búracie práce, demontáž bleskozvodu	kus	1,000	1.609,090	1.609,090
344	21329-0030	Skúšobná prevádzka	hod	4,000	8,806	35,224
345	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	23,000	8,019	184,437
346	M21-MV	Murárske výpomoci	%	3,000	56,419	169,257
347	M21-PM	Podružný materiál	%	2,000	95,487	190,973
348	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	168,598	168,598
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						<b>54,210</b>
349	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	10,000	2,743	27,430
350	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	10,000	1,296	12,960
351	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	10,000	1,382	13,820
<b>OST Ostatné</b>						<b>879,248</b>
352	HZS000R11	Sekacie práce a murárske vysprávky ZTI, ÚK	hod	64,000	8,747	559,808
353	HZS000R12	Napustenie systému a skúška vykurovania	hod	24,000	13,310	319,440

**Celkom**

**175.586,002**

GAVLIDER Štefan - GAGAN  
Nám. Priateľstva 2169/19  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 32 322 127  
IČ DPH: SK1020254895

ID	Názov činnosti	MJ	Počet MJ	Nomrová prírodnosť Np/MJ	Výpočtová prírodnosť Nh	Plánovaná prírodnosť	Napätie	Počet pracovníkov	Dni	Začiatok	Dokončenie
1	Zateplenie Kultúrneho domu v obci Šap	hod	0	0	0	4,910 h	0	0	47 dní?	17/08/16	07/11/16
2	Otvorenie stienarska	m2	195,65	0,9	176,09	160 h	#C-HYBA	2	1 den?	17/08/16	18/08/16
3	búrenie podlažia	m2	110,05	0,9	100,05	90 h	110,05	4	4 dny	18/08/16	25/08/16
4	démontáž pôvodných rozvetov	slab	1	90	90	90 h	100	3	3 dny	18/08/16	23/08/16
5	búrenie pracko	m3	12	1,16	14,28	120 h	11,9	3	4 dny	18/08/16	25/08/16
6	búrenie dlažby a obkladu	m2	250	0,9	225	180 h	125	3	6 dny	18/08/16	28/08/16
7	búrenie parkiet	m2	26	0,3	7,5	20 h	37,5	2	1 den	18/08/16	19/08/16
8	montáž lešenia	m2	455,45	0,3	136,63	120 h	113,86	6	2 dny	22/08/16	22/08/16
9	Démontáž žlabov poschodkových požiarových do 18 250 min 0.00281	bn	97,6	0,17	16,59	20 h	82,96	2	1 den	22/08/16	23/08/16
10	Ochrana dverí, parapetu, výstupu, náter betónových konzol prístrešku	m2	138	0,64	88,32	80 h	110,4	2	4 dny	08/09/16	15/09/16
11	Murárske práce P+D na malú MČ-S hr. 10,0 cm	m2	323	0,51	164,73	150 h	109,82	5	3 dny	24/09/16	25/09/16
12	Očistenie existujúcej obvodovej lásky	m2	323	0,2	64,6	120 h	53,3	4	3 dny	25/09/16	27/09/16
13	oproti vonkajších omietok	m3	164,73	150 h	111,33	60 h	111,33	3	2 dny	28/09/16	30/09/16
14	Žlabový poschodkový požiarové latic, jazdne 18 do 250 mm	bn	65,8	1	65,8	60 h	100,32	6	3 dny	07/10/16	10/10/16
15	Zneškodnenie odpadov	m2	466	0,55	256,33	200 h	170,32	5	7 dny	10/10/16	17/10/16
16	Vonkajšie fasádne omietka	m2	356	0,53	189,78	150 h	139,78	3	1 den	10/10/16	11/10/16
17	výsadba jazdne	m2	0,26	0,26	0,26	0,26 h	0,26	1	1 den	10/10/16	10/10/16
18	práca	m2	0,26	0,26	0,26	0,26 h	0,26	1	1 den	10/10/16	10/10/16
19	montáž stropného osvetlenia a svietky	m2	275	0,3	82,5	60 h	82,5	3	1 den	17/10/16	18/10/16
20	Zneškodnenie požiarnej lásky stropných žlabov do 10' garami náter	m2	203,4	0,2	40,68	30 h	82,36	3	1 den	20/10/16	21/10/16
21	Kompletovanie konštrukcie	bn	38,42	1	38,42	38,42 h	38,42	1	1 den	20/10/16	21/10/16
22	Montáž tepelnej izolácie stien	m2	102,73	0,88	90,3	40 h	102,73	3	2 dny	20/10/16	21/10/16
23	Montáž tepelnej izolácie stien	m2	402,45	0,2	161,02	160 h	161,02	3	2 dny	20/10/16	21/10/16
24	démontáž lešenia	m2	18	0,35	6,3	20 h	15,4	2	1 den	25/10/16	27/10/16
25	zhotovenie parkiet	m2	300	0,56	168,0	120 h	168,0	2	1 den	25/10/16	27/10/16
26	montáž obkladov	m2	300	0,56	168,0	120 h	168,0	2	1 den	25/10/16	27/10/16
27	montáž dlažby	m2	300	0,56	168,0	120 h	168,0	2	1 den	25/10/16	27/10/16
28	montáž okien a dverí	bn	1	1	1	1 h	1	1	1 den	27/10/16	27/10/16
29											
30	Maliarske práce	m2	578	0,47	271,66	270 h	108,51	9	3 dny	20/10/16	25/10/16
31	Rozvozy ZTI	bn	148,65	0,25	37,16	300 h	138,75	5	5 dny	15/09/16	20/09/16
32	rozvozy ZTI	bn	207	0,75	155,25	160 h	171,25	2	8 dny	15/09/16	23/09/16
33	kompletizácia ZTI	bn	87	0,75	65,25	60 h	108,75	2	3 dny	27/10/16	01/11/16
34	Kompletizácia kúrenia	bn	60	0,85	51	60 h	85	3	2 dny	27/10/16	31/10/16
35	Montáž kotla	slab	1	0	0	20 h	0	2	1 den	31/10/16	01/11/16
36	montáž solárneho systému	slab	1	0	0	90 h	0	3	3 dny	02/11/16	07/11/16
37											
38	Debnenie	m2	36,65	0,35	12,9	10 h	128,97	1	1 den	17/08/16	18/08/16
39	Výstuž	1	0,7	2,03	1,42	10 h	14,21	1	1 den	18/08/16	19/08/16
40	betón železový tr. C 18/20	m3	4,48	1,3	5,82	10 h	56,24	1	1 den	19/08/16	22/08/16
41	Dobrenie demontáž	m2	36,65	0,17	6,25	10 h	62,65	1	1 den	20/09/16	20/09/16
56											
57											
58	Démontáž vyrovnačiek veľkos	ks	20	0,3	6	10 h	60	1	1 den	24/08/16	25/08/16
59	Sekcie práce a murárske výstavky, UK	hod	60	1	60	90 h	66,67	5	3 dny	24/08/16	29/08/16
60	Montáž - Kotel + zariadenia	hod	60	1	60	60 h	100	3	2 dny	12/10/16	14/10/16
61	Montáž ohrievača vody zariadenieho stojateho	hod	60	1	60	60 h	100	3	2 dny	14/10/16	16/10/16

Projekt: Zateplenie Kultúrneho domu v obci Šap Bouffty/Dátum:26.2.2016  
 Datum: 26.2.2016

Průběh:  Souhrnný  Vnější úkony  Konečný termín   
 Měřítko:  Souhrn projektu  Vnější měřítko


Firma: Stefan Gavlider - GAGAKO - STAV  
 Námestie Priateľstva 2169/19  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 32322127  
 E-mail: gagako@centrum.sk  
 Stefan Gavlider  
 Mobil: 0905 603 338

GAVLIDER Stefan - GAGAKO - STAV  
 Nám. Priateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO 32 322 127  
 IČ DPH: SK1020254895

Projekt: Zateplenie Kultúrneho domu v obci Šap Bouffty/Dátum:26.2.2016  
 Vypracoval: GAGAKO-STAV

120





Projekt: Zateplenie Kultúrneho domu v obci Sap Bodfily  
 Datum: 26.2.2016  
 Vypracoval: GAGAKO-STAV

**GAGAKO-STAV**  
**GAVLIDER Štefan - GAGAKO - STAV**  
 Nám. Priateľstva 2169/19  
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
 IČO 32 322 127  
 IČ DPH: SK 1020254895

Firma:  
 Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV  
 Námestie Priateľstva 2169/19  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 32322127  
 E-mail: [gavako@centrum.sk](mailto:gavako@centrum.sk)  
 Štefan Gavlider  
 Mobil: 0905 603 338





# OPIS PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

Pracovná pozícia	Počet osôb	Opis pracovných pozícií
Revízný technik	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vykáňovanie odborných predkladákov a odborných skúšok elektrických zariadení podľa osvedčenia od Inšpekcie práce.</li> <li>• Vypracovovanie písomných správ o vykonanej revízi.</li> </ul>
Stavbyvedúci	1	<p>(Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavbu práce a iné činnosti na stavisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradie stavebných prác, vykazovať cudziu osobu zo staviska a zo stavby.)</li> </ul>
Koordinátor bezpečnosti práce	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavisku</li> <li>• sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín</li> <li>• kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby</li> <li>• podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)</li> <li>• spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami</li> <li>• informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeníach na úseku BOZP a rizikách</li> <li>• účasť na poradiach, pri šetrení nežiaducich udalostí na stavbe</li> <li>• spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe</li> <li>• ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z.z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu)</li> </ul>
Ostatní robotníci	Počet pracovníkov bude zabezpečený v zmysle dodržania časového harmonogramu stavebných prác internými pracovníkmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zemné práce, pomocné práce, inštalačné práce a ostatné práce</li> </ul>

V Dunajskej Strede, dňa: 09.02.2016

**GAVLIDER** Štefan - ŠTAVBAŘKAŘ - S.R.L.

Nam. Priateľstva 2169/19

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

Štefan Gavlider

IČO: 32-322-127

IČ DPH: SK1020254895

meno a podpis štatutárneho orgánu

*Handwritten signature*

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Kritérium č.1	Cena v EUR bez DPH	DPH	Hodnota kritéria Cena v EUR s DPH
cena uskutočnenia predmetu zákazky	175 586,00	35 117,20	210 703,20

Kritérium č.2	Hodnota kritéria
	v kalendárnych dňoch
lehota dodania predmetu zákazky	83

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 08.03.2016

Štatutárny orgán (konateľ)

u uchádzača **Štefan - GAGAKO - STAV**

Nám. Priateľstva 2169/19

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

IČO: 32 322 127

IČ DPH: SK1020254895

.....  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby